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天津市古德科技有限公司 

门禁系统项目实施方案 

 

一、项目目标 

参考 2020 年《重污染天气重点行业应急减排技术指南（2020 年修订版）》（环办大

气函〔2020〕340 号）（以下简称修订版指南）中涂料制造行业绩效分级中的“运输监

管”指标，通过门禁视频监控系统的安装运行，建立满足《重污染天气重点行业移动源

应急管理技术指南》（以下简称移动源指南）要求的门禁系统和电子台账，帮助企业用

户实现智能化的运输管理，提升企业运输监管水平，确保企业用户的“运输监管”指标

达到 A 级绩效评级要求。 

二、系统设计及功能配置 

门禁视频监控和电子台账管理系统（以下简称门禁系统）架构示意图如下所示。 
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2.1 组成结构 

本套门禁系统包括左右两台智能道闸，四个车牌识别相机（可录视频，进厂和出厂

各 2 台）、一台工业路由器、一台刻录机、一块彩屏、一套软件系统和云服务器（其他

小件未列入），将视频监控数据接入刻录机进行存储。 

2.2 功能描述 

整套门禁系统的功能依据修订版指南设计开发而成，具备自动识别车牌、自动抬杆、

实时记录车牌信息并保存的功能。对于首次进厂车辆，自动识别车牌号并查询排放类型，

登记备案后纳入电子台账。场内全部视频监控数据可保存 6 个月以上。 

2.2.1 车辆识别与智能抬杆 

通过车牌识别相机自动识别车牌等信息，按照系统设置，智能道闸完成自动抬杆，

为车辆放行。有特殊需要，可以通过遥控或手轮进行手动操作，实现抬杆/落杆。 

不论是自动或手动抬杆，过往车辆信息均会被识别、保存到基础信息台账。 

车辆识别相机视野范围宽，识别准确、视频清晰、运行稳定；智能道闸与相机高度
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适配，响应灵敏，操作灵活。 

经测量，大门宽度较宽，约 10m，需 2 个杆长 5m 左右的道闸方可实现全覆盖。厂

区进出运输车辆车次较多，进出门来向未限定，进口和出口侧如果分别设置 1 个识别相

机，会存在车牌识别的盲区，尤其对于车身长、车头大的运输车辆，需要反复调整位置，

确保车头位置和朝向在识别范围以内，才能识别车牌信息。针对这一难点，本方案拟在

进口及出口侧分别设置 2 台相机，总共 4 台相机，确保车牌识别效率达到 95%以上。 

2.2.2 车企互联智能云系统 

车企互联智能云系统是专门为门禁系统开发而成，针对企业进出厂车辆的管控、车

辆信息的整合、电子台账的处理等问题做了系统性开发，为企业提供了更便捷的应急减

排措施响应方式，为企业应对核查提供有效依据。 

它包含管理端（后台）、手机小程序（运输信息采集）、彩屏展示（前端）三个部分，

在接收到门禁车辆通过信息后，通过这三个部分的联动，可实现运输电子台账的自动生

成，视频监控数据的存储管理。 

2.2.2.1 电子台账 

电子台账分为基础信息台账和运输台账。 

车辆识别信息传输至智能云系统，记录车辆进出厂信息，形成基础进出厂车辆基础

信息台账； 

运输车辆驾驶员通过手机扫码录入车辆行驶证或随车清单信息，同步上传至智能云

系统，云系统根据车牌信息可自动在线查询重型车辆排放阶段，登记备案，形成运输车

辆电子台账。场内运输车辆和非道路移动机械信息，可人工录入车企互联智能云系统，

归入运输车辆电子台账。系统可生成符合移动源指南要求的运输车辆和非道路移动机械

的运输电子台账（示例如下图）。 
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此外，系统可还支持添加小客车白名单功能，添加方法如下： 
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2.2.2.2 进出厂视频管理 

四台车辆自动识别相机拍摄的进出厂视频保存至刻录机，并通过智能云系统，对视

频进行查看、调取。 

刻录机可保存 6 个月以上的视频数据，便于企业管理和环保核查。 

2.2.2.3 彩屏展示和信息填报 

彩屏设置在厂区入口处，可用于展示企业广告、“一厂一策”、运输车辆信息填报

二维码等多种信息。根据企业需求，显示内容可通过智能云系统进行设置。 

运输车辆驾驶员在入厂前，用手机扫描彩屏显示的二维码，登录小程序填报车辆

随车清单或行驶证等信息，传输至智能云系统，与车牌识别、视频数据一起录入运输电

子台账。 

彩屏界面和小程序填报界面示例如下图。 

 

  

2.3 系统配置及报价
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三、实施计划及售后服务 

项目实施包括现场调研、安装方案确认、合同签订、现场施工设计、设备安装、调

试、试运行、内部验收、交验系统技术资料、交付企业完成验收等流程步骤，我司为项

目配备充足的专业技术人员，预计合同签订后，从安装至验收完成交付使用的工期为 5-8

个工作日。具体的实施步骤、进度安排和人员配备见下表。 

实施计划明细表 

序号 步骤 实施内容 人员配备 完成时间 

1 现场调研 
了解企业现场情况，初步规

划安装方案 

3 人 

（1 名项目负责人、1 名系统技

术人员、1 名安装工程师） 

1 个 

工作日 

2 
方案确认 

合同签订 

与企业负责人确定安装方

案，签订合同。 
1 人，项目负责人 

1~2 个 

工作日 

3 
现场施工设计、

设备安装 

现场施工设计、设备材料到

场、地基、管线基础、设备

安装、系统安装 

4 人 

（1 名系统技术人员、3 名安装

工程师） 

1~2 个 

工作日 

4 

系统调试 

试运行 

内部验收 

相机、门禁调试，大屏、路

由调试，系统联调；试运行，

生成台账记录，存储视频。

形成内部验收报告。 

3 人 

（1 名项目负责人、1 名系统技

术人员、1 名安装工程师） 

2~3 个 

工作日 

5 
企业验收 

交付使用 

交验系统技术资料，系统操

作现场培训，企业负责人现

场验收。 

2 人 

（1 名项目负责人，1 名系统技

术人员） 

2~3 个工

作日 

 

系统完成验收，交付企业使用后，我司将严格按照合同条款，提供完备的售后服务，

持续跟进设备运行状况，系统所有软硬件设备一年内保修，提供 7*24h 远程或现场操作

指导，并免费提供一年的运行维护服务。 


